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Déménagement facilité
Les personnes qui déménagent dans le canton de Zurich pourront bientôt en 
faire les annonces de départ et d’arrivée électroniquement. Le Conseil d’État a 
donné mandat de mettre en œuvre le projet «eUmzugZH». À partir de l’été 
2015, neuf communes vont participer à titre de pilotes au projet. L’objectif est 
d’introduire l’annonce de déménagement électronique sur tout le territoire du 
canton de Zurich. Le canton endosse ainsi un rôle de pionnier en Suisse. 

Extrait du communiqué de presse du 12 décembre 2014
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Quelques statistiques
Ville de Zurich Départs de la ville de Zurich Arrivées en ville de Zurich

Migrations intérieures 12’907 8’850

Bülach 163 167

Kloten 248 228

Opfikon 514 424

Wallisellen 341 197

Adliswil 692 286

Horgen 268 182

Zollikon 388 206

Dübendorf 517 346

Uster 306 259

Winterthur 750 600

Dietikon 532 269

Schlieren 623 319 4



Quelques statistiques
Ville de Zurich Départs de la ville de Zurich Arrivées en ville de Zurich

Hors du canton 6’174 7’684

Berne 138 344

Bienne 26 53

Lucerne 79 283

Freienbach 71 81

Baar 26 62

Zoug 69 136

Bâle 155 346

Schaffhouse 37 101

St.Gall 69 286

Baden 70 133

Lausanne 47 149

Genève 45 173 5



Situation initiale
en décembre 2013
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Situation initiale
 Le projet A1.12 n’a plus de chef de projet. 
 La conception métier et le projet de solution sont faits, mais il y a de 

nombreuses critiques de la part des fournisseurs de logiciel pour les 
registres des habitants. 

 Plusieurs questions restent sans solution (identification, processus complet, 
utilisation de sedex, accès au RegBL)

 La question se posait aussi de savoir si les partenaires critiques souhaitaient 
participer au projet ?
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Lancement de «eUmzugZH» 
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«eUmzugZH»
 Organisation sous forme de coopération canton et communes.
 Mandat donné pour l’étude de la faisabilité technique par la Chancellerie 

d’Etat du canton de Zurich.
 Processus complet – Optimisation du processus en intégrant la plate-forme 

existante de transaction et d’intégration du canton de Zurich.
 Réponse aux questions ouvertes: identification, utilisation de sedex.
 Soutien politique – Service des communes de la Direction de la justice et de 

l’intérieur.

Avec les objectifs:
 Pilote «eUmzugZH» fait dans le cadre de A1.12 «eUmzugCH»
 Standardisation des interfaces nécessaires, en collaboration avec le groupe 

eCH spécialisé Meldewesen.
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Où en sommes-nous ?
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Processus d’annonce complet
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Durchgängiger Meldeprozess eUmzugCH
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Etat des travaux printemps 2015
 eCH-0194 et eCH-0185 règlent la transmission des données.
 Communications synchrones et asynchrones via sedex.
 Identification grâce au NAVS13.
 Dans le canton, la responsabilité métier est prise par le service communal.
 Tous les fournisseurs de logiciel pour les registres des habitants présents 

dans le canton sont associés au projet. 
 Un arrêté gouvernemental finance la réalisation jusqu’à l’introduction de la 

phase pilote.
 Une législation sur les registres et l’annonce des habitants est discutée au 

parlement cantonal.
 Collaboration intensive avec le projet fédéral A1.12.
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Prototype
«eUmzugZH»
et perspectives
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Perspectives
 Spécifications / concept d’exploitation Février – avril 2015
 Réalisation / tests Mai – septembre 2015
 Recettes Octobre 2015
 Date idéale pour le démarrage des pilotes Novembre 2015
 Fin de la phase 1 des pilotes Février 2016
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Collaboration
avec A1.12 «eUmzugCH»
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